



№ п/п	Наименование объекта	Сроки выполнения работ	Физические параметры объекта			Проектная сметная стоимость ВСЕГО, тыс. руб.	Исполнения финансирования в отчетном периоде, тыс.рублей			Примечание	Итого	
			Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Вводная мощность протяженность сетей		План по вводу на период регулирования	Ед.изм.(км.,МВА)	Итого			За счет регулярных тарифов по Амортизация
1.	Период (срок) долгосрочного периода регулирования, модернизация*					37615,00	25460,31	14493,52	1594,27	9380,52	0,00	х
1.1.	Достройка, дооборудование, модернизация**					4075,04	1145,12	1145,12	0,00	0,00	0,00	х
1.2.	Реконструкция**					4158,04	4158,04	4158,04	0,00	0,00	0,00	х
1.3.	Техническое перевооружение***					16320,86	6572,46	8532,46	0,00	0,00	0,00	х
1.4.	Новое строительство****					3051,16	11623,79	659,00	1594,27	9380,52	0,00	х
2.	Всего по Региону					х	х	х	х	х	х	0,00
2.1.	Достройка, дооборудование, модернизация*					х	х	х	х	х	х	0,00
2.2.	Реконструкция**					х	х	х	х	х	х	0,00
2.3.	Техническое перевооружение***					х	х	х	х	х	х	0,00
2.4.	Новое строительство****					х	х	х	х	х	х	0,00
<b>МУП "ЭЛЕКТРОСЕТЬ Т.Г. ФРИЗНИОМ"</b>												
1.1.	Достройка, дооборудование, модернизация*	1 кв 2013	1 кв 2013	шт	шт	4075,04	1145,12	1145,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Достройка трансформатор АОНН-40-220	2 кв 2013	2 кв 2013	шт	шт	87,00	87,00	80,00				0,00
1.1.1.1.	генератор тока ГУТ-5-1	2 кв 2013	2 кв 2013	шт	шт	72,00	72,00	72,00				0,00
1.1.1.2.	генератор ударного тока ГУТ-5-13У универсальный	2 кв 2013	2 кв 2013	шт	шт	98,00	98,00	98,00				0,00
1.1.1.3.	модернизация компьютеров , организации	1 кв 2013	4 кв 2013			206,97	331,28	331,28				0,00
1.1.1.4.	Строительство автоматизированной чьелбоной станции	1 кв 2013	1 кв 2013	шт	шт	337,26	337,26	337,26				0,00
1.1.1.5.	Автобусы в оперативное диспетчерское службу ГАЗ-27537 Сибирь	4 кв 2013	4 кв 2013	шт	шт	688,64	0,00	0,00				0,00
1.1.1.6.	Буриная установка на базе ГАЗ 33081	4 кв 2013	4 кв 2013	шт	шт	2385,59	0,00	0,00				0,00
1.1.2.	Дооборудование мастерской по ремонту Кошачевки (примысловой парной ФОН)	3 кв 2013	3 кв 2013	шт	шт	39,14	39,14	39,14				0,00
1.1.3.	Дооборудование мастерской по ремонту (область) (стакан)	3 кв 2013	3 кв 2013	шт	шт	186,44	186,44	186,44				0,00
<b>Добавить 1</b>												
1.2	Реконструкция**	2 кв 2013	2 кв 2013	1,26	1,26	4158,04	4158,04	4158,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	ТТН-9	2 кв 2013	2 кв 2013	1,26	1,26	753,37	753,37	753,37				0,00
1.2.2.	ТТН-427	2 кв 2013	2 кв 2013	1,26	1,26	753,37	753,37	753,37				0,00
1.2.3.	ТТН-428	2 кв 2013	2 кв 2013	0,8	0,8	563,40	563,40	563,40				0,00
1.2.4.	ТТН-429	2 кв 2013	2 кв 2013	2	2	1053,24	1053,24	1053,24				0,00
1.2.5.	ТТН-421	2 кв 2013	2 кв 2013	1,26	1,26	753,37	753,37	753,37				0,00
1.2.6.	ТТН-20	2 кв 2013	2 кв 2013	0,5	0,5	282,19	282,19	282,19				0,00
1.2.7.						0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.8.						0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.9.						0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.10.						0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.11.						0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.12.						0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.13.						0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.14.						0,00	0,00	0,00				0,00
1.2.15.						0,00	0,00	0,00				0,00
<b>Добавить 2</b>												

1.3	Техническое перевооружение***	1вк2013	4кв2013	159	159	Точка учета	15329,86	8532,46	8532,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Установка АСКУЭ на границах раздела сетей	1вк2013	4кв2013	159	159	Точка учета	7417,20	2030,25	2030,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Установка АСКУЭ на границах раздела сетей в натуральном частном жилых домов	1вк2013	4кв2013	5	5	Участок	4187,79	4052,28	4052,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Установка аппаратуры телемеханики на ТП	1вк2013	4кв2013	5	5	объект	4724,87	2449,93	2449,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Добавить 1</b>													
1.4	Новое строительство****						1151,16	11621,79	659,00	1594,77	9180,52	0,00	0,00
1.4.	Строительство ПП-406	3кв2013	3кв2013	0,4	0,4	Мва	2135,95	3251,27	559,00	1594,27	0,00	0,00	0,00
1.4.	Разветвительной торговой комиссии по адресу: Фрунзе, ул. Мира, д.17	1кв2013	4кв2013	0,2	0,2	Мва	38,23	19,47	0,00	0,00	19,47	0,00	0,00
1.4.	Учреждение "Юный Мирный" "Дружествен" по адресу: Фрунзе, ул. Нилова	2кв2013	4кв2013	0,1	0,1	Мва	19,12	7,30	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00
1.4.	Мусора восточная по адресу: Фрунзе, ул. Васильева, д.14	2кв2013	4кв2013	0,09	0,09	Мва	18,16	7,30	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00
1.4.	Электроснабжение платного "Фрунзе" (МТЦ) (Фрунзе, ул. Центральная, 30	4кв2012	2кв2013	0,03	0,03	Мва/0,4 кв/0,261 кв км	394,90	72,10	0,00	0,00	72,10	0,00	0,00
1.4.	Электроснабжение технического здания по адресу: с. Фрунзе, ул. Московская, д.2в.	4кв2012	4кв2013	0,03	0,03	Мва	394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Электроснабжение объектов Задние окрестности	2кв2012	4кв2014	2-1,25/10кв-1,65/0,196 кв км	2-1,25/10кв-1,65/0,196 кв км	Мва/0,4 кв км	9243,00	9243,00	0,00	0,00	9243,00	0,00	0,00
1.4.	Учреждения на 140 мест по ул. Горького, д.15А	3кв2013	3кв2014	0,05	0,05	Мва	20,75	20,75	0,00	0,00	20,75	0,00	0,00
1.4.	Объект бытового обслуживания ООО "Новая Пилес"	3кв2013	2кв2014	0,03	0,03	кв км 0,4 кв км	10,60	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00
<b>Добавить 4</b>													

По строке "Период (год договорного периода, регулирования)" записывается только регионом утвержденных с применением метода доводки на инвестированный капитал

\* К работам по монтажу, оборудованию, модернизации объектов работы, вызванные изменениями технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта энергопринимающих устройств, возмещение износа и (или) другим новым качеством

\*\* К реконструкции объектов существующих объектов основных средств в целях увеличения пропускной способности, улучшения качества и повышения надежности

\*\*\* К модернизации объектов существующих объектов основных средств в целях увеличения пропускной способности, улучшения качества и повышения надежности

\*\*\*\* К техническому перевооружению объектов по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, модернизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

\*\*\*\*\* К новому строительству объектов инвестирования по строительству новых объектов основных средств, не связанных с \*\*\*, \*\*\*\* и \*\*\*\*\*

(1) Заполняется для РСХ, регулирование которых осуществляется методом доводки



А. Т. Аманжолов

А. Т. Аманжолов